

สรุปการใช้งานแต่ละโมดูลบนระบบ SWIS Plus

โมดูลการใช้งาน

ลำดับ	รายการ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ	หมายเหตุ
1. ข้อมูลพื้นฐาน					
1.1	ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากร	1 ก.ค. 63	31 ต.ค. 63	✓	ส่วนใหญ่ค้างข้อมูลส่วนตัว
1.2	กำหนดกลุ่มประเภทของบุคลากร	1 ก.ค. 63	31 ส.ค. 63	✓	
1.3	กำหนดโครงสร้าง(ฝ่าย/หน่วยงาน)	1 ก.ค. 63	31 ส.ค. 63	✓	
1.4	กำหนดนโยบายโรงเรียน	1 ก.ค. 63	31 ต.ค. 63	✗	ยังไม่ได้กำหนด
1.5	กำหนดมาตรฐานโรงเรียน	1 ก.ค. 63	31 ต.ค. 63	✗	ยังไม่ได้กำหนด
1.6	กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการ	1 ก.ค. 63	31 ส.ค. 63	✓	
1.7	กำหนดคณะกรรมการโรงเรียน	1 ก.ค. 63	31 ส.ค. 63	✗	ยังไม่ได้กำหนด
1.8	กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้คุณครูในโรงเรียน	1 ก.ค. 63	31 ส.ค. 63	✗	ยังกำหนดไม่ครบ
2. โมดูลบริหารวิชาการ					
2.1	ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน	1 มิย. 63	30 เมย. 64	✓	ค้างข้อมูลส่วนตัว ประวัติบิดา มารดา ที่อยู่
2.2	นำเข้ารูปนักเรียน	1 มิย. 63	30 มิย. 63	✓	ส่วนใหญ่ค้างรูปของเด็กมัธยม
2.3	จัดการชั้นเรียน				
	- สร้างชั้นเรียน	1 มิย. 63	30 มิย. 63	✓	
	- สร้างห้องเรียน	1 มิย. 63	30 มิย. 63	✓	
	- เพิ่มนักเรียนเข้าห้องเรียน	1 มิย. 63	30 มิย. 63	✓	
	- เพิ่มครูประจำชั้นแต่ละห้อง	1 มิย. 63	30 มิย. 63	✓	
2.4	จัดกลุ่มประเภทนักเรียน	1 มิย. 63	30 มิย. 63	✓	
2.5	จัดกลุ่มประเภทนักเรียน	1 มิย. 63	30 มิย. 63	✓	
2.6	จัดการแผนการเรียน			✓	

	- สร้างแผนการเรียน	1 มีย. 63	30 มีย. 63	✓	
	- กำหนดนักเรียนในแผนการเรียน	1 มีย. 63	30 มีย. 63	✓	
2.7	จัดการหลักสูตร				
	- กำหนดรายวิชาในหลักสูตร	1 มีย. 63	31 สค. 63	✓	
	- จัดการรายวิชาในแผนการเรียน	1 มีย. 63	31 สค. 63	✓	
	- กำหนดรายวิชาและครูประจำวิชา	1 มีย. 63	31 สค. 63	✓	
	- เชื่อมโยงรายวิชา และกำหนดสัดส่วนคะแนน	1 มีย. 63	31 สค. 63	✓	
	- กำหนดกลุ่มสาระ แต่ละปีการศึกษา	1 มีย. 63	31 สค. 63	✓	
2.8	จัดการชมรม				
	- จัดการหัวข้อชมรม	10 สค. 63	31 สค. 63	✗	ยังไม่ได้กำหนด
	- ประเมินชมรม / กิจกรรม	1 ก.ย. 63	30 ก.ย. 63	✗	ยังไม่มีการใช้งาน
	- ผลประเมินชมรม / กิจกรรม	1 ก.ย. 63	30 ก.ย. 63	✗	ยังไม่มีการใช้งาน
	- งานลูกเสือ	1 ก.ย. 63	30 ก.ย. 63	✗	ยังไม่ได้กำหนด
2.9	จัดโครงสร้างวัดผล	22 ส.ค. 63	23 ส.ค. 63	✓	ยังค้างของมัธยม กำหนดเริ่มใช้เทอม 2
2.10	จัดการคะแนนสอบ	1 ก.ย. 63	30 ก.ย. 63	✓	ยังค้างของมัธยม กำหนดเริ่มใช้เทอม 2
3. โมดูลการจัดการเรียนการสอน					
3.1	เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน	1 กค. 63	31 มีค. 64	✓	
3.2	เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน (รายคาบ)	1 กย. 63	31 มีค. 64	✓	
3.3	การบ้านออนไลน์	1 กย. 63	31 มีค. 64	✗	ยังไม่มีการใช้งาน
3.4	แบบทดสอบออนไลน์	1 กย. 63	31 มีค. 64	✗	ยังไม่มีการใช้งาน
3.5	การออกแบบหน่วยการเรียนรู้				
	- จัดการมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	1 มีย.63	31 สค. 63	✓	
	- จัดการแผนการเรียนรู้	1 มีย.63	31 สค. 63	✗	ยังไม่มีการใช้งาน กำหนดเริ่มใช้เทอม 2

	- กำหนดผู้บันทึกการออกแบบหน่วยการเรียน	1 มีย.63	31 สค. 63	✘	ยังไม่มีการใช้งาน กำหนดเริ่มใช้เทอม 2
	- กำหนดทักษะกระบวนการเรียนรู้	1 มีย.63	31 สค. 63	✘	ยังไม่มีการใช้งาน กำหนดเริ่มใช้เทอม 2
	- อบรมครูผู้สอนและเริ่มใช้งาน	1 มีย.63	31 สค. 63	✘	ยังไม่มีการใช้งาน กำหนดเริ่มใช้เทอม 2
4. โมดูลระบบพฤติกรรมนักเรียน					
4.1	สร้างกลุ่มประเภทพฤติกรรม	23 กค. 63	24 กค. 63	✓	ข้อมูลที่ IMPORT จาก MCP
4.2	เริ่มใช้งานระบบพฤติกรรม				
	- บันทึกพฤติกรรม	1 ธ.ค. 63		✘	ยังไม่มีการใช้งาน
	- วิเคราะห์พฤติกรรม	1 ธ.ค. 63		✘	ยังไม่มีการใช้งาน
	- ส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรม	1 ธ.ค. 63		✘	ยังไม่มีการใช้งาน
	- รายงานพฤติกรรม	1 ธ.ค. 63		✘	ยังไม่มีการใช้งาน
5. โมดูลระบบห้องพยาบาล					
5.1	จัดโครงสร้าง	10 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	✓	ข้อมูลที่ IMPORT จาก MCP
5.2	เริ่มใช้งานระบบพยาบาล				
	- บันทึกติดตาม	1 ส.ค. 63		✘	ยังไม่มีการใช้งาน
	- รายงาน	1 ส.ค. 63		✘	ยังไม่มีการใช้งาน
5.4	นำเข้าข้อมูลตรวจสอบสุขภาพนักเรียน	1 ธ.ค. 63		✘	ยังไม่มีการใช้งาน
5.5	บันทึกการได้รับวัคซีน	1 ธ.ค. 63		✘	ยังไม่มีการใช้งาน
6. โมดูลระบบงานสารบรรณ					
6.1	หนังสือเข้า	1 กค. 63	30 เมย. 64	✓	1 ฉบับ
6.2	คำสั่ง/ประกาศโรงเรียน	29 พค. 63	30 เมย. 64	✓	1 ฉบับ
6.3	หนังสือออก	1 กค. 63	30 เมย. 64	✓	1 ฉบับ
6.4	ข่าวสารถึงผู้ปกครอง	1 กค. 63	30 เมย. 64	✘	ยังไม่มีการใช้งาน
7. โมดูลระบบขาดลา มาสายครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่					

7.1	กำหนดกลุ่มประเภทขาดลามาสาย	1 ก.ค. 63	30 พย. 63	✓	
7.2	กำหนดกลุ่มกะช่วงเวลาทำงาน	1 ก.ค. 63	30 พย. 63	✓	
7.3	เริ่มใช้ระบบขาดลามาสาย	1 ก.ค. 63	30 เมย. 64		
	- บันทึกขาดลามาสายบุคลากร	1 ก.ค. 63	30 เมย. 64	✓	
	- บันทึกขาดลามาสายพนักงานและนักรการ	1 ก.ค. 63	30 เมย. 64	✓	
	- รายงานขาดลามาสายบุคลากร	1 ก.ค. 63	30 เมย. 64	✓	
	- รายงานขาด ลามาสาย พนักงานและนักรการ	1 ก.ค. 63	30 เมย. 64	✓	
8. เมตูลระบบระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการทการศึกษา และนเทศ ตตตตต					
8.1	บันทึกแผนงาน /โครงการ	1 ก.ค. 63	30 พ.ย. 63	✗	
8.2	บันทึกงบประมาณแผนงาน /โครงการ	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	✗	
8.3	เริ่มใช้ระบบแผนงาน/โครงการ				
	- แต่งตั้งคณะกรรมการในแผนงาน /โครงการ	1 ม.ค. 64	30 เมย. 64	✗	
	- การตรวจติดตามงานประจำวัน	1 ม.ค. 64	30 เมย. 64	✗	
	- สร้างปฏิทินในกิจกรรม	1 ม.ค. 64	30 เมย. 64	✗	
	- จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ	1 ม.ค. 64	30 เมย. 64	✗	
9. โมดูลระบบ E-Office					
9.1	หนังสือเข้า	1 ก.ค. 63		✓	
9.2	รับ-ส่งข้อความ	1 ก.ค. 63		✓	
9.3	คำสั่ง/ประกาศ	1 ก.ค. 63		✓	
9.4	มอบหมายงาน	1 ก.ค. 63		✗	ยังไม่มีการใช้งาน
9.5	โพสต์ข่าว	1 ธ.ค. 63		✗	ยังไม่มีการใช้งาน
9.6	โพสต์ภาพ	1 ธ.ค. 63		✗	ยังไม่มีการใช้งาน
9.7	โพสต์กฤตภาค	1 ธ.ค. 63		✗	ยังไม่มีการใช้งาน

9.8	โพสต์วารสาร จุลสาร	1 ธ.ค. 63		×	ยังไม่มีการใช้งาน
9.10	แบบสอบถามออนไลน์	1 ธ.ค. 63		×	ยังไม่มีการใช้งาน
9.11	ขออนุมัติเบิกงบประมาณออนไลน์			×	
10. โมดูลระบบสื่อสารมวลชน และประชาสัมพันธ์					
10.1	ข่าว				
	- จัดกลุ่มข่าว	1 ธ.ค. 63	30 เมย. 64	×	ยังไม่มีการใช้งาน
	- จัดการข่าว	1 ธ.ค. 63	30 เมย. 64	×	ยังไม่มีการใช้งาน
	- กลุ่มผลงานตามข่าว	1 ธ.ค. 63	30 เมย. 64	×	ยังไม่มีการใช้งาน
10.2	อัลบั้มภาพ				
	- จัดกลุ่มอัลบั้มภาพ	1 ธ.ค. 63	30 เมย. 64	×	ยังไม่มีการใช้งาน
	- จัดการอัลบั้มภาพ	1 ธ.ค. 63	30 เมย. 64	×	ยังไม่มีการใช้งาน
	- กลุ่มผลงานตามอัลบั้มภาพ	1 ธ.ค. 63	30 เมย. 64	×	ยังไม่มีการใช้งาน
10.3	กฤตภาค				
	- จัดกลุ่มกฤตภาค	1 ธ.ค. 63	30 เมย. 64	×	ยังไม่มีการใช้งาน
	- จัดการกฤตภาค	1 ธ.ค. 63	30 เมย. 64	×	ยังไม่มีการใช้งาน
10.4	ปฏิทิน				
	- จัดกลุ่มปฏิทิน	1 ธ.ค. 63	30 เมย. 64	×	ยังไม่มีการใช้งาน
	- จัดการปฏิทิน	1 ธ.ค. 63	30 เมย. 64	×	ยังไม่มีการใช้งาน
11. โมดูลระบบบริการหน่วยงาน					
11.1	จัดการข้อมูลอาคาร สถานที่	10 สค. 63	30 พย. 63	✓	
11.2	จัดการข้อมูลยานพาหนะ	3 สค. 63	30 พย. 63	✓	
11.3	เริ่มใช้งานระบบบริการหน่วยงาน				
	- สร้างระบบการใช้บริการของหน่วยงาน	1 ธ.ค. 63	30 เมย. 64	✓	

	- บันทึกขอใช้บริการ	1 ธค. 63	30 เมย. 64	✓	
	- เช็ครายการที่มีการร้องขอใช้บริการของตนเอง	1 ธค. 63	30 เมย. 64	✓	
	- รายงานการขอใช้บริการในหน่วยงาน	1 ธค. 63	30 เมย. 64	✓	
12. โมดูลระบบโภชนาการ					
12.1	บริการจัดเลี้ยง				
	- จัดการคลังสินค้าโภชนาการ	1 มค. 64	30 เมย. 64	✓	
	- จัดการคลังสินค้าเบเกอรี่	1 มค. 64	30 เมย. 64	✓	
	- เริ่มใช้บริการจัดเลี้ยง	1 มค. 64	30 เมย. 64	✗	ยังไม่มีการใช้งาน
12.2	รายการอาหารจัดเลี้ยงครูและนักเรียน				
	- กำหนดเมนูอาหาร	1 สค. 63	30 เมย. 64	✓	
	- รายการอาหารครู	1 สค. 63	30 เมย. 64	✓	
	- รายการอาหารนักเรียน	1 สค. 63	30 เมย. 64	✓	
12.3	ขายอาหารออนไลน์				
	- ประเภทอาหาร			✗	
	- รายการอาหาร			✗	
	- จัดเมนูสำหรับจำหน่าย			✗	
	- เริ่มใช้ระบบขายอาหารออนไลน์			✗	
13. โมดูลระบบสินทรัพย์และครุภัณฑ์					
13.1	ข้อมูลหลัก				
	- ข้อมูลกลุ่มพัสดุ-ครุภัณฑ์	10 สค. 63	30 เมย. 64	✗	
	- ข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑ์	10 สค. 63	30 เมย. 64	✗	
	- ข้อมูลรอบบัญชี	-	-	✗	
	- ข้อมูลร้านค้า	10 สค. 63	30 เมย. 64	✗	

	- ข้อมูลประเภทสินทรัพย์	10 สค. 63	30 เมย. 64	✘	
	- ข้อมูลธนาคาร	-	-	✘	
13.2	จัดการครุภัณฑ์				
	- ลงทะเบียนสินทรัพย์	10 สค. 63	30 เมย. 64	✘	
	- ข้อมูลสินทรัพย์	10 สค. 63	30 เมย. 64	✘	
	- ขายสินทรัพย์	1 ธค. 63	30 เมย. 64	✘	
	- ทำลายสินทรัพย์	1 ธค. 63	30 เมย. 64	✘	
	- โอนตามประเภทสินทรัพย์	1 ธค. 63	30 เมย. 64	✘	
	- โอนตามสถานที่เก็บสินทรัพย์	1 ธค. 63	30 เมย. 64	✘	
	- พิมพ์ QR-Code	1 ธค. 63	30 เมย. 64	✘	
14. โมดูลระบบการเงินและการบัญชี					
14.1	กำหนดผังบัญชี ยอดยกมา	22 มีย. 63	31 ตค. 63	✓	
14.2	เริ่มใช้งานระบบรับเงิน	22 มีย. 63	31 สค. 63	✓	
14.3	เริ่มใช้งานระบบจ่ายเงิน	22 มีย. 63	31 ตค. 63	✓	
14.4	เริ่มใช้งานฟังก์ชันบัญชี	22 มีย. 63	31 ตค. 63	✓	
14.5	เริ่มใช้งานระบบงบประมาณ	-	-	✘	ไม่มีการใช้งานเมฆงบประมาณ
14.6	เริ่มใช้งานระบบเงินเดือน	16 กค. 63	31 สค. 63	✓	
15. โมดูลระบบ Face Scan					
15.1	จัดการข้อมูลใบหน้าครูและบุคลากร	1 สค 63	30 พย. 63	✘	
15.2	จัดการข้อมูลใบหน้าเจ้าหน้าที่	1 สค 63	30 พย. 63	✘	
15.3	จัดการข้อมูลใบหน้านักเรียน	1 สค 63	30 พย. 63	✘	
15.4	เริ่มใช้งานสแกนการมาปฏิบัติงานของครู/บุคลากร/นัการ			✘	
	- ประมวลผลเวลาเข้างาน	1 ธค. 63	30 เมย.64	✘	

	- ประมวลผลออกงาน	1 ธค. 63	30 เมย.64	x	
	- รายงานประมวลผล Face Scan	1 ธค. 63	30 เมย.64	x	
15.5	เริ่มใช้งานสแกนเข้าใช้ห้องสมุด	1 ธค. 63	30 เมย.64	x	
16. โมดูลระบบ SWIS Logistic Assistan					
16.1	พิมพ์ QR Code สำหรับแจกผู้ปกครอง			x	
16.2	สร้าง QR Code ให้ผู้ปกครองสแกน			x	
16.3	กล้องสแกน QR Code			x	
16.4	คู่มือรอส่งนักเรียน			x	